

DECISION N°2023.01.10 D

Objet : Travaux de génie civil, de revêtement de surface et de signalisation pour les zones d'activités et les quais de bus de Montélimar - Agglomération – Lot n°1 : Travaux de génie civil et de revêtement de surface - Avenant n°3.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10 ;

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R.2194-8° ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°1.2/2020 du 29 juillet 2020 concernant la délégation du Conseil communautaire données au Président prévue à l'article L.5211-10 précité du Code général des collectivités territoriales et notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution (dans toutes leurs dispositions) et le règlement des marchés publics et accords-cadres ainsi que de leurs marchés subséquents et prendre toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;

Vu l'accord cadre n°S200012 conclu le 19 juin 2020 et son avenant n°1 du 3 février 2021 et n°2 du 23 juin 2021 avec l'entreprise BRAJA VESIGNE ;

Vu le budget général de la communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération et notamment les comptes 2315-815 et 61523-90 ;

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

- Que l'accord cadre susvisé a été conclu pour un montant minimum de 50 000,00 € H.T. et maximum de 1 500 000,00 € H.T. ;
- Qu'il convient, pour que des travaux complémentaires puissent être effectués, de rajouter des prix unitaires et augmenter le montant maximum en conséquence, sans toutefois que cela entraîne une modification de plus de quinze (15%) pour cent du montant initial maximum de l'accord-cadre ;

Le Président,

DECIDE :

Article 1° - Il sera conclu, dans le cadre de l'opération de travaux de génie civil, de revêtement de surface et de signalisation pour les zones d'activités et les quais de bus de Montélimar – Agglomération, un avenant n°3 avec l'entreprise BRAJA VESIGNE, ayant son siège social, 21 avenue Frédéric Mistral, 84102 ORANGE, pour l'exécution des travaux du lot n°1 : Travaux de génie civil et de revêtement de surface.

Article 2° - Le montant maximum du présent accord-cadre est porté de 1 500 000,00 € H.T. à 1 725 000,00 € H.T.

Article 3° - Le Bordereau des Prix Unitaires Complémentaires est annexé à la présente décision.

Article 4° - Madame la Vice-présidente aux Mobilités Durables est autorisée à signer cet avenant.

Article 5° - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de transmission au représentant de l'Etat dans le département et de sa publication.

Fait à Montélimar, le 15 FEV. 2023

Le Président,



Jean CORNILLET

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le 22.02.23

ID : 026-200040459-20230215-202301_10D-AR



ANNEXE A LA DECISION N°2023.01.10 D

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES COMPLEMENTAIRES

**ANNEXE A L'AVENANT N°3
BORDEREAU DE PRIX COMPLEMENTAIRE**

| N° DES PRIX | DESIGNATION DU PRIX ET PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES (hors taxes) | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (H.T.) en EURO |
|-------------|---|-------|---|
|-------------|---|-------|---|

BORDEREAU DE PRIX NOUVEAUX OS 1

| | | | |
|------------|--|----|---------|
| 600 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de Collecteur EU PVC CR16 | | |
| 600a | Canalisation EU PVC CR 16 Ø 125 | ml | 26,00 € |
| 600b | Canalisation EU PVC CR 16 Ø 160 | ml | 26,00 € |
| 600c | Canalisation EU PVC CR 16 Ø 200 | ml | 28,00 € |
| 600d | Canalisation EU PVC CR 16 Ø 315 | ml | 69,00 € |
| 610 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de tuyau Collecteur EU fonte TAG 32 | | |
| 610a | Canalisation EU Fonte TAG 32 Ø 150 | ml | 68,00 € |
| 610b | Canalisation EU Fonte TAG 32 Ø 200 | ml | 80,00 € |
| 700 | Fourniture et pose en tranchée ouverte tuyau fonte AEP Natural pression 16 bars | U | |
| 700a | Canalisation AEP Fonte Natural Pression 16 bars Ø 60 | ml | 40,00 € |
| 700b | Canalisation AEP Fonte Natural Pression 16 bars Ø 80 | ml | 46,00 € |
| 700c | Canalisation AEP Fonte Natural Pression 16 bars Ø 100 | ml | 48,00 € |
| 700d | Canalisation AEP Fonte Natural Pression 16 bars Ø 125 | ml | 52,00 € |
| 700d | Canalisation AEP Fonte Natural Pression 16 bars Ø 150 | ml | 56,00 € |

BORDEREAU DE PRIX NOUVEAUX OS 2

| | | | |
|------------|---|----------------|----------|
| 800 | Fourniture et pose de Cornière : Voliges en acier plat pour bordure spéciale, conçues pour les aménagements VRD. Acier de 5mm d'épaisseur. | ml | 186,12 € |
| 801 | Barrière Bois pour clôture avec deux traverses | ml | 120,00 € |
| 802 | Revêtement de sol synthétiques en caoutchouc (Tartan) pour piste d'athlétisme. Couleur Rouge | m ² | 128,00 € |
| 803 | fourniture et pose d'une cloture rigide hauteur 2m | ml | 52,00 € |
| 804 | Pare vue en lame PVC pour Cloture rigide Hauteur 2m | ml | 26,00 € |

BORDEREAU DE PRIX NOUVEAUX OS 3

| | | | |
|-------------|---|----|----------|
| 900 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de Collecteur EP | | |
| 901 | Canalisation EP PVC Ø200 | ml | 17,80 € |
| 902 | Canalisation EP BETON 135A Ø300 | ml | 43,10 € |
| 903 | Canalisation EP BETON 135A Ø400 | ml | 50,90 € |
| 904 | Canalisation EP BETON 135A Ø600 | ml | 87,60 € |
| 905 | Canalisation EP PEHD ANNELE Ø300 | ml | 28,80 € |
| 906 | Canalisation EP PEHD ANNELE Ø400 | ml | 41,60 € |
| 907 | Canalisation EP PEHD ANNELE Ø500 | ml | 62,40 € |
| 1000 | Fourniture et pose pour éclairage | | |
| 1001 | Dépose de support d'éclairage ne nécessitant pas l'intervention d'une nacelle | u | 145,80 € |
| 1002 | Dépose de candélabre ou potence nécessitant l'intervention d'une nacelle | u | 259,20 € |
| 1003 | Déplacement de candélabre de 0.5m à 1.5 m, y compris l'ensemble des fournitures | u | 799,20 € |
| 1004 | Câble U1000 R02V 4 x 25 mm ² sous fourreaux section 4 x 16 mm2 | ml | 14,15 € |
| 1005 | Câble U1000 R02V 4 x 25 mm ² sous fourreaux section 4 x 25 mm2 | ml | 19,66 € |
| 1006 | Massif 40x40x40 | u | 237,60 € |
| 1007 | Massif 50x50x50 | u | 280,80 € |
| 1008 | Massif 60x60x60 | u | 324,00 € |
| 1009 | Mât acier cylindro-conique de « style contemporain » - Hauteur 4,00m | u | 588,60 € |

| | | | |
|------|---|----|----------|
| 1010 | Mât acier cylindro-conique de « style contemporain » - Hauteur 5,00m | | |
| 1011 | Mât acier cylindro-conique de « style contemporain » - Hauteur 6,00m | u | 712,80 € |
| 1012 | Mât acier cylindro-conique de « style contemporain » - Hauteur 7,00m | u | 885,60 € |
| 1013 | Mât acier cylindro-conique de « style contemporain » - Hauteur 8,00m | u | 950,40 € |
| 1014 | Crosse de style classique type "droite" - saillie 0,50m | u | 91,80 € |
| 1015 | Crosse de style classique type "droite" - saillie 1,00m | u | 113,40 € |
| 1016 | Crosse de style classique type "droite" - saillie 1,20m | u | 178,20 € |
| 1017 | Crosse de style classique type "crosse d'évêque" en applique - saillie 0,50m | u | 442,80 € |
| 1018 | Crosse de style classique type "crosse d'évêque" en applique - saillie 0,75m | u | 442,80 € |
| 1019 | Crosse de style classique type "crosse d'évêque" en applique - saillie 1,00m | u | 442,80 € |
| 1020 | Lanterne de style classique 4 faces à LED - Puissance équivalente 30W | u | 729,00 € |
| 1021 | Lanterne de « style classique » 4 faces à LED – Puissance équivalente 60W | u | 729,00 € |
| 1022 | Lanterne de style classique 4 faces à LED - Puissance équivalente 100W | u | 729,00 € |
| 1023 | Lanterne de style contemporain à LED – forme parallélépipédique ou oblongue – P ^{équivalente} 40-50W | u | 469,80 € |
| 1024 | Lanterne de style contemporain à LED – forme parallélépipédique ou oblongue – P ^{équivalente} 60-80W | u | 513,00 € |
| 1025 | Lanterne de style contemporain à LED – forme parallélépipédique ou oblongue – P ^{équivalente} 100W | u | 513,00 € |
| 1026 | Lanterne de style contemporain à LED – forme parallélépipédique ou oblongue – P ^{équivalente} 150W | u | 613,44 € |
| 1027 | Lanterne de style contemporain à LED – forme circulaire – P ^{équivalente} 40-50W | u | 459,00 € |
| 1028 | Lanterne de style contemporain à LED – forme circulaire – P ^{équivalente} 60-80W | u | 529,20 € |
| 1029 | Lanterne de style contemporain à LED – forme circulaire – P ^{équivalente} 100W | u | 529,20 € |
| 1030 | Lanterne de style contemporain à LED – forme circulaire – P ^{équivalente} 150W | u | 502,20 € |
| 1100 | <i>Socle des barrières bus</i> | | |
| 1101 | Dépose socle métallique | u | 80,00 € |
| 1102 | Modification des pâtes métallique pour obtenir une hauteur de 2,00 m | u | 380,00 € |
| 1103 | Termolaquage RAL au choix | u | 420,00 € |
| 1104 | Repose des socle métallique | u | 120,00 € |
| 1200 | <i>Fourniture et pose de clôtures</i> | | |
| 1201 | Clôture rigide ht 1.93 m à 2.50m | ml | 59,00 € |
| 1202 | Clôture rigide ht 1.00 m à 1.92 m | ml | 52,00 € |
| 1203 | Clôture souple ht 1.93 m à 2.50m | ml | 29,00 € |
| 1204 | Clôture souple ht 1.00 m à 1.92 m | ml | 23,00 € |
| 1300 | <i>Fourniture et mise en œuvre de matériaux bitumineux, enrobé 0/10 , y compris, découpage, nettoyage des caniveaux, ouvrage de voirie et toutes sujétions.</i> | | |
| 1301 | Mise en œuvre à la machine | T | 89,00 € |
| 1302 | Mise en œuvre a la main | T | 144,00 € |
| | <i>Fourniture et pose de bordures</i> | | |
| 201w | Bordure spéciale raccordement profil T2 / bordure bus | u | 61,70 € |